






आज मिति २०८० जेठ २७-३० गते सम्म यस गाउँपालिकाका ठेकाबाट सञ्चालित तपसिलका योजनाहरूको तपसिलको उपस्थितिमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी निम्न सुझावहरू प्रदान गरियो।

उपस्थिति:

१. श्री देवकृष्ण पुडासैनी- गाउँपालिका अध्यक्ष 
२. श्री उमा कुमारी लामा- गाउँपालिका उपाध्यक्ष 
३. श्री प्रताद कार्की- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 
४. श्री चन्द्र कुमार बल- वडा नं. ४ वडाध्यक्ष 
५. श्री शोभा कामी- पूर्वाधार विकास समिति संयोजक 
६. श्री सानुकान्छी स्याङतान- कार्यपालिका सदस्य 
७. श्री दीपक चापागाईं- योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत 
८. श्री बिमल मोक्तान- प्राविधिक शाखा प्रमुख 
९. श्री राजन खतिवडा-सू.प्र.अ. 
१०. श्री सन्तोष बन्जारा- आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख 
११. श्री सिताराम ढकाल- सब-इन्जिनियर 
१२. श्री जीवन लामा- वडा नं. ४ प्राविधिक 
१३. श्री हिरालाल बलामी- योजना शाखा 

तपसिल:

क्र.सं.	योजनाको नाम	कार्य प्रगति	सुझावहरू	कै.
१	सानुमाखु शेरा सडक	-कटिड सकिएको -नालीको काम सकिएको -ग्राभेल बाँकी रहेको - ढलान बाँकी -Causeway निर्माण बाँकी	- curing कम भएकोले curing गर्नुपर्ने, -ग्राभेलको ल्याब परीक्षण गर्नुपर्ने	
२.	खड्बु सुकौरा नयाँगाउँ कालापानी सडक	-Masonry wall ३०० घ.मि बाँकी -ह्यूम पाइपको काम थोरै बाँकी, - ग्राभेल बाँकी - ड्रेनको काम बाँकी	- curing कम भएकोले curing गर्नुपर्ने, -ग्राभेलको ल्याब परीक्षण गर्नुपर्ने	





		- कटिड बाँकी	
३.	पुरन्डी सल्लेमल्ले वीर फाखेल पार्क सडक	-cutting सकिएको -masonry wall को काम करिव सकिएको -नालीको काम भइहेको -ग्राभेल बाँकी, ढलान बाँकी - ७० प्रतिशत काम सकिएको	-वालुवा र डन्डीको प्रयोग प्राविधिक लागत अनुमान र BOQ मा उल्लेख गरिए बमोजिम गर्नुपर्ने - curing गर्नुपर्ने
४	पाटीचौर राममन्दिर सडक	-cutting सकिएको -नालीको काम भइरहेको -masonry wall को काम ८० प्रतिशत सकिएको -ह्यूप पाइपको काम सकिएको	- curing कम भएकोले curing गर्नुपर्ने, -ग्राभेलको ल्याव परीक्षण गर्नुपर्ने
५	वीर फाखेल मैत्री पार्क	-कामको प्रगति नदेखिएको -गुणस्तर चिन्ताजनक -समयमै काम नसकिने	-समयमै काम सम्पन्न नगरे ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी
६	वत्सला मा.वि छात्रावास	-काम करिव सकिएको - झ्यालढोका फिटिड बाँकी - रेलिड बाँकी - भर्याडको काम थोरै बाँकी	-काम सन्तोषजनक रहेको
७	पौवा भाँगे पाटीचौर सडक	-काम करिव सकिएको -ग्राभेलको काम भइरहेको	-काम सन्तोषजनक रहेको

Handwritten signature/initials

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.








नेपाल
 गाउँपालिका
 पर्वत पालिकाको कार्यालय
 कलेखानी, भक्तपुर
 नमो भगवते वासुदेवाय

१९५६
 १९५७
 १९५८
 १९५९
 १९६०
 १९६१
 १९६२
 १९६३
 १९६४
 १९६५
 १९६६
 १९६७
 १९६८
 १९६९
 १९७०
 १९७१
 १९७२
 १९७३
 १९७४
 १९७५
 १९७६
 १९७७
 १९७८
 १९७९
 १९८०
 १९८१
 १९८२
 १९८३
 १९८४
 १९८५
 १९८६
 १९८७
 १९८८
 १९८९
 १९९०
 १९९१
 १९९२
 १९९३
 १९९४
 १९९५
 १९९६
 १९९७
 १९९८
 १९९९
 २०००
 २००१
 २००२
 २००३
 २००४
 २००५
 २००६
 २००७
 २००८
 २००९
 २०१०
 २०११
 २०१२
 २०१३
 २०१४
 २०१५
 २०१६
 २०१७
 २०१८
 २०१९
 २०२०
 २०२१
 २०२२
 २०२३
 २०२४
 २०२५



१९५६
 १९५७
 १९५८
 १९५९
 १९६०
 १९६१
 १९६२
 १९६३
 १९६४
 १९६५
 १९६६
 १९६७
 १९६८
 १९६९
 १९७०
 १९७१
 १९७२
 १९७३
 १९७४
 १९७५
 १९७६
 १९७७
 १९७८
 १९७९
 १९८०
 १९८१
 १९८२
 १९८३
 १९८४
 १९८५
 १९८६
 १९८७
 १९८८
 १९८९
 १९९०
 १९९१
 १९९२
 १९९३
 १९९४
 १९९५
 १९९६
 १९९७
 १९९८
 १९९९
 २०००
 २००१
 २००२
 २००३
 २००४
 २००५
 २००६
 २००७
 २००८
 २००९
 २०१०
 २०११
 २०१२
 २०१३
 २०१४
 २०१५
 २०१६
 २०१७
 २०१८
 २०१९
 २०२०
 २०२१
 २०२२
 २०२३
 २०२४
 २०२५

बुद्धभरोवर गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
कुलुखानी, भक्तवागपुर
बागमती प्रदेश, नेपाल



१५/०५/२०७३



Handwritten signature or mark.